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Abstrak
 

Anggaran biaya merupakan salah satu unsur fungsi perencanaan proyek konstruksi. Penyususnan anggaran

merupakan perencanaan secara detail perkiraan biaya bagian atau keseluruhan kegiatan proyek, yang

selanjutnya digunakan untuk menerapkan fungsi pengawasan dan pengendalian biaya serta waktu

pelaksanaan. Perhitungan anggaran biaya terdiri dari 5 (lima) hal yang pokok. Yaitu tenaga kerja, bahan,

alat, overhead, dan profit. Tenaga kerja merupakan salah satu sumber daya proyek yang menentukan

keberhasilan proyek harus memiliki kualifikasi, ketrampilan dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan

untuk mencapai sasaran proyek...
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