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Abstrak
 

Kapal merupakan sarana transportasi yang paling efisien di Indonesia. Faktor muatan yang banyak dengan

harga yang murah adalah keunggulan utamanya. Maka dari itu permintaan kapal di Indonesia terus

meningkat seiring dengan waktu. Galangan kapal sebagai produsen diharapkan dapat membuat kapal dengan

kualitas yang baik. Fenomena yang terjadi pada galangan kapal dalam negeri saat ini adalah seringnya

terjadi keterlambatan proses pembangunan kapal. Tentu ini merupakan suatu masalah yang harus dibenahi

secepat mungkin. Untuk mencapai hal tersebut, perlu adanya manajemen produksi galangan yang baik

dimana setiap proses pembangunan harus direncanakan terlebih dahulu agar dapat terlaksana dengan baik.

Faktor ketersediaan dan penempatan sumber daya manusia adalah salah satu hal utama dalam proses

pembangunan kapal. Dengan adanya perencanaan kebutuhan sumber daya manusia yang tepat dan

berkualitas maka akan membuat proses pembangunan kapal dapat terlaksana dengan baik dan selesai dengan

tepat waktu.

<hr><i>Ship is the most efficient transportation in Indonesia. High amount of load and cheap price are the

main advantages of using ship as a transportation. Because of that, the demand number of ship are always

increase by the time. The phenomena that occur at shipyard in Indonesia now are often happening delay

construction of the ship. Certainly this is an issue that must be fixed as soon as possible. To achieve this, we

need a good shipyard production management where each process of development must be planned in

advance. So the process goes well. The availability and placement of human resources is one of the main

things in this process. With the right planning of human resources needs and quality, it will make the

building process of ship finish on time and good.</i>
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