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Abstrak
 

Pada pekerjaan konstruksi, membuat perencanaan dan menguraikan pekerjaan-pekerjaan kedalam elemen

pekerjaan merupakan faktor yang sangat penting karena apabila terdapat kesalahan maka akan

mengakibatkan kerugian pada proyek, lingkup pekerjaan mudah berubah dinamis, pembengkakan biaya dan

keterlambatan waktu proyek. Banyak kasus yang telah terjadi terkait kurangnya standarisasi pekerjaan

menyebabkan keterlambatan waktu dan biaya menjadi tidak terkendali akibat penambahan waktu pekerjaan.

Penelitian ini membahas tentang perencanaan sumber daya dari pekerjaan arsitektur bangunan apartemen

dengan menggunakan WBS Work Breakdown Structure sehingga dapat meminimalisir kesalahan dan

kerugian pada saat tahap konstruksi dengan menggunakan metode penelitian Teknik Delphi melalui validasi

pakar yang berpengalaman pada pekerjaan gedung konstruksi.

......

On the construction work, planning and outlining jobs into elements of the work is a very important factor

because if there are fault, it will result in a losses on the project, the scope of work is changing dynamic, cost

overruns and time delays in the project. Many cases have been lack of standardization work going on related

causes time delays and costs become unmanageable due to the addition time jobs. This research is discusses

about the resource planning of apartments building architectural work by using WBS Work Breakdown

Structure to minimize fault and losses during the construction phase by using Delphi technique research

method through expert validation experienced in building construction work.
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