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Abstrak
 

Upper Structure Steel Bridge on Toll Road is one complex part of bridge construction that is often built in

construction projects. Therefore, because of the complexity, it should be planned and managed well. In

construction planning phase, defining the scope of the project up to work packages, construction methods,

activities and required resources is important. The decomposition of the work into more detailed work

elements is required because if there is work left behind it will result in a loss to the project. A standardized

work breakdown structure WBS including the detailed WBS Dictionary for its construction works for Upper

Structure Steel Bridge on Toll Road can provide in breaking down the abovementioned aspects and guide

the constructor to execute the project. This research develops WBS Dictionary of the Upper Structure Steel

bridge on Toll Road based on WBS. The method used are archive analysis and expert validation. WBS

dictionary Upper Structure Steel Bridge on Toll Road is a WBS derivative product containing a WBS

element list description in a format that shows a hierarchical relationship to describe each WBS element

consists of 6 decrement levels of the work packages, construction methods, activities and required resources.

<hr>Struktur Atas Jembatan Baja di Jalan Tol adalah salah satu bagian kompleks dari konstruksi jembatan

yang sering dibangun dalam proyek konstruksi. Karena itu, karena rumitnya, itu harus direncanakan dan

dikelola dengan baik. Dalam fase perencanaan konstruksi, mendefinisikan ruang lingkup proyek hingga

paket pekerjaan, metode konstruksi, kegiatan dan sumber daya yang diperlukan adalah penting. Penguraian

pekerjaan ke dalam elemen kerja yang lebih rinci diperlukan karena jika ada pekerjaan yang ditinggalkan itu

akan mengakibatkan kerugian bagi proyek. Struktur pemecahan kerja standar WBS termasuk Kamus dan

Chekclist WBS yang mendetail untuk pekerjaan konstruksinya untuk Jembatan Baja Struktur Atas di Jalan

Tol dapat menyediakan dalam memecah aspek-aspek yang disebutkan di atas dan memandu konstruktor

untuk melaksanakan proyek. Penelitian ini mengembangkan Kamus WBS Struktur Atas Jembatan Baja di

Jalan Tol berdasarkan WBS. Metode yang digunakan adalah analisis arsip dan validasi ahli. Kamus WBS

Struktur Atas Jembatan Baja di Jalan Tol adalah produk turunan WBS yang berisi deskripsi daftar elemen

WBS dalam format yang menunjukkan hubungan hierarkis untuk menggambarkan setiap elemen WBS yang

terdiri dari 6 level pengurangan paket pekerjaan, metode konstruksi, aktivitas, dan sumber daya yang

dibutuhkan.
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