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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

Kondisi cadangan migas di Indonesia saat ini mengharuskan pembangunan atau perbaikan kilang minyak

untuk memenuhi kebutuhan migas. Proses pembangunan kilang termasuk kedalam proyek EPC karena

termasuk proyek skala besar yang nilai proyeknya bisa mencapai US 1.122.700,00. Menyadari betapa

vitalnya proyek ini, penujukkan kontraktor EPC harus memperhatikan banyak kriteria. Pada penelitian ini

metode pengambilan keputusan multi kriteria yaitu metode AHP dan metode ER dibandingkan dengan

proses pemilihan kontraktor EPC di sebuah perusahaan migas skala nasional yang menggunakan metode

ON/OFF untuk melihat apakah terjadi perbedaan perusahaan kontraktor yang menjadi pemenang atau

tidak.Tujuan utama penelitian ini adalah memberikan saran kepada perusahaan tersebut metode yang paling

tepat untuk diterapkan dalam pemilihan kontraktor EPC. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada

setiap metode memiliki hasil pemenang alternatif yang sama yaitu Konsorsium A. Dari hasil penelitian ini

metode yang paling tepat adalah tetap menggunakan metode ON/OFF yang sudah diterapkan, dengan sedikit

penyesuaian pada tahap akhir yaitu tidak hanya melihat harga penawaran terendah tetapi juga

mempertimbangkan nilai masing-masing perusahaan dari tahap kualifikasi teknis
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<b>ABSTRACT</b><br>

The current condition of oil and gas reserves in Indonesia requires the development or refinement of oil

refineries to meet the needs of oil and gas. The refinery development process is included in the EPC project

as it includes large scale projects whose project value can reach US 1,122,700.00. Recognizing the vital

importance of this project, the EPC contractor has to pay attention to many criteria. In this research, multi

criteria decision making method is AHP method and ER method compared with the process of selecting

EPC contractor in a national scale oil and gas company using ON OFF method to see whether there is a

difference of contractor company that won or not. The main purpose of this research is giving suggestions to

the company is the most appropriate method to be applied in the selection of EPC contractors. The results of

this study indicate that in each method have the same alternative winning result that is Consortium A. From

the results of this research the most appropriate method is to keep using the ON OFF method which has been

applied, with a slight adjustment in the final stages of not only looking at the lowest bid price but also

considering the value of each company from the technical qualification stage.
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