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Abstrak
 

Keberhasilan suatu proyek sangat dipengaruhi oleh tahap pendefinisian proyek, lingkup proyek dan

pembuatan work breakdown structure (WBS). WBS merupakan suatu proses perincian deliverable dan

pekerjaan proyek menjadi komponen yang lebih kecil dan dapat dikelola. Kesesuaian dengan spesifikasi

kualitas merupakan pengukuran penting kinerja dari setiap proyek konstruksi. Penelitian ini bertujuan untuk

mengembangkan Standar WBS yang berbasis risiko untuk meningkatkan kinerja kualitas pada proyek

saluran/irigasi. Penelitian ini dilakukan dengan metode analisis risiko kualitatif. Hasil penelitian ini

menunjukkan standar WBS berbasis risiko untuk proyek saluran/irigasi yang terdiri dari 6 level dan 10

variabel risiko dominan terhadap kinerja kualitas mutu proyek, dan rekomendasi respon risiko sebagai

pengembangan WBS standar.

......The success of a project is greatly influenced by the stage of defining the project, the scope of the project

and the creation of a work breakdown structure (WBS). WBS is a process of detailing deliverables and

project work into smaller and manageable components. Compliance with quality specifications is an

important measurement of the performance of each construction project. This study aims to develop a risk-

based WBS Standard to improve quality performance in channel / irrigation projects. This research was

conducted with qualitative risk analysis methods. The results of this study indicate a risk-based WBS

standard for channel / irrigation projects consisting of 6 levels and 10 dominant risk variables on the

performance of project quality quality, and risk response recommendations as the development of standard

WBS.
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