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Abstrak
 

Indonesia mengembangkan teknologi terowongan dikarenakan banyaknya kontur pegunungan dan kondisi

geologi yang kaya akan mineral, serta untuk mengatasi permasalahan kemacetan di kota-kota besar.

Terowongan merupakan salah atu alternatif prasarana perhubungan masa depan yang memungkinkan untuk

mempersingkat waktu perjalanan. Konstruksi terowongan sendiri merupakan jenis konstruksi yang

kompleks dan membutuhkan kemampuan manajerial dan teknikal yang tinggi dalam pengerjaannya. Oleh

karena itu, diperlukan perencanaan yang sangat baik dan detail pada setiap proyek terowongan. Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk menghasilkan kamus WBS dan <em>checklist </em>untuk konstruksi

terowongan, sehingga dapat diidentifikasi faktor dominan apa saja yang berpengaruh pada kinerja K3.

Penelitian ini terdiri dari beberapa tahap dengan metode kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah

validasi ahli, survei responden dan wawancara dan dianalisis menggunakan analisis deskriptif data modus.

Dari penelitian ini, akan menghasilkan kamus WBS dan <em>checklist dan faktor risiko dominan pada

pekerjaan terowongan.

......Indonesia is developing the technology ofÂ tunnel construction because of many mineral problems,

topography, and to overcome the problem of congestion in big cities. Tunnel is an alternative transportation

infrastructure of the future that allows to shorten travel time. The tunnel construction itself consists of

complex types of construction and requires high managerial and technical capabilities in the process.

Therefore, good and detailed planning is needed for each tunnel project. The purpose of this study is to

produce a WBS dictionary and <em>checklist</em>Â for tunnel construction, so as to identify what

dominant factors are successful in K3 performance. This research consists of research with qualitative

methods with the methodology used is expert validation, respondent surveys and interviews and analyzed

using descriptive data mode analysis.<i/>
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