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Abstrak
 

Implementasi BIM pada proyek baik di Indonesia maupun di luar negeri sangat beragam, sehingga

menghasilkan berbagai literatur yang membahas bagaimana pemanfaatan dan pengimplementasian BIM

pada proyek, serta dampaknya. Berdasarkan hal tersebut, dibutuhkan suatu kajian literatur secara sistematis

untuk mengetahui bagaimana tingkat implementasi BIM dan dampaknya terhadap proyek, baik di Indonesia

maupun di luar negeri. Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur sistematis atau systematic

literature review untuk mengetahui posisi perkembangan BIM di Indonesia dan di luar negeri. Hasil dari

penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi BIM terbanyak adalah model 3D BIM, yaitu berupa

visualisasi model bangunan dalam bentuk digital. Di Indonesia, implementasi BIM hanya sebatas pada

model 3D BIM untuk visualisasi model dan model 7D BIM untuk menyimpan data aset dari bangunan. Di

luar negeri, implementasi BIM sudah diterapkan pada seluruh model, mulai dari model 3D BIM untuk

visualisasi model, model 4D BIM untuk simulasi penjadwalan, model 5D BIM untuk memperoleh prediksi

biaya awal, model 6D BIM untuk simulasi dan analisis kinerja bangunan, dan model 7D BIM untuk

menyimpan data aset atau fasilitas dari bangunan. Manfaat implementasi BIM pada proyek antara lain, BIM

dapat meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan, meningkatkan keselamatan pada masa

konstruksi maupun operasi, mengoptimalkan desain, meningkatkan manajemen konstruksi, mengoptimalkan

penjadwalan proyek, mengoptimalkan biaya konstruksi, membantu menciptakan bangunan yang

berkelanjutan, dan membantu pengelolaan fasilitas. Tantangan dan hambatan implementasi BIM pada

proyek antara lain, interoperabilitas BIM dengan perangkat lain, tingginya biaya investasi awal, kurangnya

pengalaman dan kapabilitas menggunakan BIM, kurangnya permintaan dari klien, manfaat yang belum

diketahui secara pasti, regulasi yang belum jelas, kurangnya tenaga ahli, dan kebutuhan akan BIM belum

ada.

......The implementation of BIM in projects both in Indonesia and other countries is very diverse, resulting in

various literatures that discuss how to use and implement BIM in projects, and their impact. Therefore, a

systematic literature review is needed to find out the level of BIM implementation and its impact on

projects, both in Indonesia and other countries. This study uses a systematic literature review method to

determine the position of BIM development in Indonesia and other countries. The results of this study

indicate that the most BIM implementations are 3D BIM models, that is the visualization of building models

in digital form. In Indonesia, the implementation of BIM is only limited to 3D BIM models for model

visualization and 7D BIM models for storing asset data from buildings. In other countries, the

implementation of BIM has been applied to all models, ranging from 3D BIM models for model

visualization, 4D BIM models for scheduling simulations, 5D BIM models to obtain initial cost predictions,

6D BIM models for simulation and analysis of building performance, and 7D BIM models to store asset or

facility data from buildings. The benefits of implementing BIM on projects are BIM can increase
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collaboration between stakeholders, improve safety during construction and operation, optimize design,

improve construction management, optimize project scheduling, optimize construction costs, help create

sustainable buildings, and help manage facilities. Challenges and obstacles to implementing BIM on projects

are interoperability of BIM with other devices, high initial investment costs, lack of experience and

capability in using BIM, lack of demand from clients, benefits that are not yet known with certainty, unclear

regulations, lack of expertise, and there is no need for BIM yet.


