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Abstrak
 

Dalam Manajemen Konstruksi faktor utama dalam mengendalikan suatu proses pelaksanaan proyek adalah

perencanaan (planning), penjadwalan (scheduling) dan kontrol (controlling). Faktor-faktor tersebut diatas

merupakan kunci dari proses pengendalian pelaksanaan konstruksi.

 

Sedangkan perencanaan sendiri dalam hal ini meliputi penentuan faktor-faktor yang berperan dalam

pelaksanaan , salah satu dari terobosan yang perlu dilakukan dalam melaksanakan suatu pekerjaan adalah

penguasaan teknik metode pelaksanaan dengan baik. Penerapan faktor-faktor yang berperan dalam

pelaksanaan memberikan konstribusi yang sangat besar dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan suatu

proyek.

 

Oleh karena itu penerapan metode pelaksanaan yang tidak tepat dalam pekerjaan tanah akan mengakibatkan

biaya dan waktu tidak sesuai dengan rencana. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasikan peran

faktor-faktor dalam penerapan pelaksanaan yang mempengaruhi kinerja biaya proyek pada pekerjaan tanah.

 

Studi/penelitian dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang sudah berpengalaman

dalam mengerjakan pekerjaan tanah dan data yang diperoleh dianalisis dengan analisa statistik.

 

Dari hasil analisa statistik terhadap sample data kuesioner, diperoleh 2 (dua) variabel bebas faktor yang

berperan dalam pelaksanaan pekerjaan tanah/cut fill yang berpengaruh terhadap kinerja biaya proyek yaitu

pelaksanaan survey awal dan urutan kerja pelaksanaan.
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