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Abstrak
 

<b>ABSTRAK</b><br>

PT. Barata Indonesia (Persero) adalah sebuah lndustri Manufaktur yang mengerjakan pesanan berupa

proyek-proyek rekayasa yang bervolume besar.

<br><br>

Dalam menjadwalkan proyek-proyek tersebut, PT Barata Indonesia dihadapkan pada keterbatasan sumber

daya yang dimiliki seperti tenaga kerja dan mesin-mesin, di lain pihak proyek harus diselesaikan sesuai

dengan due date/waktu penyelesaian yang telah disepakati perusahaan dengan konsumen.

<br><br>

Saat ini penjadwalan produksi di PT Barata Indonesia dikerjakan secara manual per project, sehingga sangat

sering terjadi konflik pemakaian sumber daya yang berakibat pada keterlambatan penyelesaian proyek dan

membengkaknya biaya produksi karena belum adanya metode yang efektif untuk menangani konflik

penggunaan sumber daya tersebut.

<br><br>

Untuk memecahkan masalah itu, dicoba untuk mengaplikasikan suatu metode penjadwalan yang sesuai

dengan kondisi pada perusahaan. Metode penjadwalan yang diaplikasikan menggunakan algoritma Multi

Project Multi Resource yaitu suatu algoritma penjadwalan untuk beberapa proyek sekaligus dengan sumber

daya yang lebih dari satu.

<br><br>

Pada tesis ini akan dicobakan sebuah kasus penjadwalan untuk menangani pesanan dari PT. Semen Tonasa

dengan menggunakan algoritma Multi Project Multi Resource. Pesanan tersebut terdiri dari delapan sub

proyek sesuai dengan pengerjaan di lapangan. Hasil dari penjadwalan ini kemudian dibandingkan dengan

hasil penjadwalan jika tidak memperhitungkan keterbatasan sumber daya yang saat ini diterapkan oleh PT

Barata Indonesia.

<br><br>

Agar metode ini bisa diaplikasikan untuk proyek-proyek selanjutnya dengan mudah, maka dibuatkan

program komputer yang digabungkan dengan perangkat lunak aplikasi manajemen proyek lain yang dapat

menghasilkan Gantt Chart, Resources Loading serta susunan aktivitas dari masing-masing proyek dengan

cara visual Untuk pengendaliannya dibuatkan suatu sistem monitoring yang sangat memudahkan pengguna

sistem ini.
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