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Abstrak
 

Sistem penyediaan tanah untuk perumahan dan permukiman haruss ditangani secara nasional karena tanah

merupakan sumberdaya alam yang tidak dapat bertambah akan tetapi harus digunakan dan dimanfaatkanr

bagi kesejahteraan masyarakat. Proses pengadaan tanah harus dikelola dan dikendalikan pemerintah agar

supaya penggunaan dan pemanfaatannya dapat menjangkau masyarakat secara adil dan merata.

 

Sumber daya alam berupa tanah sangat diperlukan sebagai lokasi pembangunan. Dalam mengelola suatu

proyek yang didalamnya terdapat pembebasan tanah, perlu adanya keterlibatan pengetahuan manajemen

proyek dalam mengendalikan biaya, mutu dan waktu suatu proyek. Karena dalam proses pengadaan tanah

memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar. Proses pengadaan tanah mencakup kegiatan proses

penyusunan daftar normatif yang termasuk didalamnya inventaris bangunan, tanaman, ukuran tanah,

pekerjaan potret udara, proses pembuatan peta rincik, proses rnusyawarah harga serta negosiasi harga dan

proses jual beli hingga proses sertifikasi.

 

Penelitan irni bertujuan untuk menilai pengaruh proses pembebasan tanah terhadap kinerja proyek

perumahan. data perihal proses pembebasan tanah diperoleh melalui kuesioner yang disampaikan oleh

petugas/pejabat yang bertanggungjawab terhadap proses pembebasan tanah. Dari penyebaran kuesioner

sebanyak 35 angket dan kembali sebanyak 28 angket. Hasil seleksi angket kuesioner, didapatkan 26 angket

yang dapat digunakan sebagai sampel yang layak untuk dilakukan analisis statistik.

 

Model regresi berganda linier berhasil menggambarkan hubungan antara variabel terikat, yaitu kinerja biaya

pembebasan tanah terhadap 3 (tiga) variabel bebas penentu yang terpengaruh, yaitu : pendataan status

kepemilikan tanah, kesepakatan harga ganti kerugian atas tanah, dan musyawarah mufakat untuk

menentukan ganti rugi tanah. Selain temuan model, suatu variabel dummy yang mungkin berpengaruh pada

kinerja biaya pembebasan tanah diperhatikan dalam penelitian lanjutan, yailu Pemahaman peraturan

prosedur pembebasan  tanah dan adanya kenaikan harga tanah.
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