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Abstrak
 

Salah satu aspek yang mempunyai pengaruh besar dalam manajemen konstruksi adalah Metode konstruksi.

Dari berbagai Metode Konstruksi yang ada salah satunya adalah Metode Konstruksi dengan Teknologi

Beton Pracetak. Tingkat pemahaman penggunaan beton pracetak pada proyek struktur atas bangunan

gedung akan sangat berpengaruh terhadap kinerja waktu proyek bangunan gedung itu sendiri.

 

Khusus proyek struktur atas bangunan gedung di Indonesia, penggunaan teknologi beton pracetak dibedakan

pada jenis pracetak berupa komponen pracetak & sistem struktur pracetak penuh. Penelitian ini dimulai

dengan mengidentifikasi tingkat pemahaman penggunanaan beton pracetak ditinjau dari persepsi produsen

dan user terhadap aspek manajemen mulai dari hal-hal umum, produksi, transportasi, penyimpanan dan

pemasangan dalam kurun waktu 8 tahun terakhir (1995 - 2003), Selanjutnya dilakukan analisis data yang

terdiri dari 32 data proyek dengan sistem pracetak penuh dan 4 data proyek sistem pracetak komponen yang

pada akhirnya hanya data proyek sistem pracetak penuh yang dianalisis, dengan melakukan pengujian

hipotesis dengan bantuan SPSS (Statistic Program for Social Science) dan Crystal Ball, dengan assumsi

bahwa hingga tahun 2003 ini proyek struktur atas bangunan gedung di Indonesia yang menggunakan sistem

pracetak penuh berjumlah 41 proyek, maka dihasilkan model regresi yang cukup signifikan untuk

membuktikan hipotesis penelitian ini bahwa terjadi hubungan positif antara faktor-faktor tingkat

pemahaman penggunaan beton pracetak dan kinerja waktu , sehingga Hipotesis penelitian yang menyatakan

bahwa "Semakin tinggi tingkat pemahaman penggunaan beton pracetak akan semakin meningkatkan kinerja

waktu pada proyek struktur atas bangunan gedung di Indonesia", telah terbukti. Secara umum, baik dari sisi

persepsi produsen maupun user, bahwa faktor penentu kinerja waktu adalah Seleksi manpower.
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