
Universitas Indonesia Library >> UI - Tesis Membership
 
Identifikasi faktor-faktor internal manajemen material konsep just in
time dan kesiapan penerapannya pada industri konstruksi di indonesia
Sri Subekti Pertiwi, author
Deskripsi Lengkap: https://lib.ui.ac.id/detail?id=96242&lokasi=lokal 
------------------------------------------------------------------------------------------
Abstrak
 

Dalam industri konstruksi, pengelolaan material mempakan hal yang penting. Pengelolaan yang kurang baik

akan menimbulkan pemborosarl. balk pada persedian material yang berlebihan maupun fasilitas tempat

persediaan (gudang). Untuk itu suatu sistem pcngelolaan material yang tepat perlu dilaksanakan.

 

Salah satu konsep yang potensial adalah melalui manajemen material Jus: In Time (JIT). Just In Time adalah

salah Satu cara untuk melaksanakan suatu pekerjaan dengan tepat waktn dan dengan biaya yang sesedilrit

mungkin sehingga dapat mernpcrbaiki struktur biaya proyek dan pelayanan klien. Tujuan akhimya adalah

agar pelaksana konstrulcsi memenuhi spa.-siftlcasi dan keinginan pelanggan, yang dalam hal ini adalah

pemilik(owner).

 

Hasil penelitian menggambarkan bahwa industri konstruksi di Indonesia sudah melakukan manajemen

material dan siap untuk menerapkan manajemen material dengan konsep Just In Time, yang terlihat dari

kecendenmgan pcnisahaan sudah melibatkan faktor-fal-ctor internal dan ekstnernal dalam tahapan-tahapan

manajemen material. Tetapi dalam penerapannya harus mendapat dukungan sepenuhnya dari perusahaan,

selektif dalam pemilihm pemasok yang berkualitas dan bertanggung jawab yang dapat menimbulkan asas

saling percaya antara perusahaan dengan pemasok, dan lain sehagainya.

<hr>

Managing material is the important thing in construction industry. Mismanaging will cause negative effect

to cfticiency, to stock of material that is abtmdant, or to facility for inventory (warehouse). Therefore, the

right concepts for managing material need to be applied.

 

One of many potential concepts in managing material is J ust ln Time, a way to do tasks in time with

minimum cost, so it cart improve project cost structure and client service. The objective of this concept is

that a project will be finished as per specific project requirements.

 

Result of research indicates that construction indtstry in Indonesia has clone material management, and

ready to apply managing material with .lust ln Time concept, which can be seen through company?s trend in

involving intemal and external factors. ln it's application, Just In Time must be hilly supported by company

as internal factors, be selective in choosing supplier which is qualified and responsible to contract, than it

will create good relationship between company and supplier, and so on.
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