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Dalam industri konstruksi, manajemen malarial masih kurang diperhalikan, sehingga menimbulkan
pemborosan, baik pada persediaan material yang bcrlebihan maupun fasililas tempat persediaan atau
gudang. Persediaan material yang berlebih memerlukan tempat dan pengelolaan yang baik, hal ini akan
menambah biaya yang seharusnyatidak perlu, disamprng itu persediaan material yang berlebih akan
menimbulkan resiko-resiko seperti kehilangan dan kerusakan pada saat inventaris.

Untuk itu diperlukan suatu metode mangjemen material yang dapat mengatasi permasal ahan-permasalahan
pengelolaan material yamg semakin luas dan rumit. <i>Just in Time</i> merupakan pendekatan metodol ogi
dalam manajemen material yang dapal mengurangi waste dan resiko-resiko yang terjadi.

Penelitian dimaksudkan unluk mengetahui kondisi <i>existing</i> manajemen material industri konstruksi
dan mengerahui tingkan kesiapan penerapan manajemen material konsep <i>Just in Time</i> ditinjau dari
faklor eksternal.

Dari hasil wawancara terstruktur dengan para pakar yang memiliki pengalaman dalam bidang konstruksi,
menunjukkan bahwa 2 kondisi <i>existing management</i> material sudah melakukan tahapan-tahapan
dengan konsep <i>Just in Time</i>, kesigpan penerapan manaemen material konsep <i>Just in Time</i>
ditinjau dari faktor eksternal sudah siap, tetapi pada faktor eksternal seperti kebijakan pemerintah, kebijakan
<i>owner</i>, kinerja <i>supplier</i>, dan jasatransportasi perlu perhatian khusus.
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