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ABSTRAK

Nama : RIZKI WAHYU SINATRIA PINANDITA (0706174761)

Program Studi : Hukum Ekonomi

Judul : Penanganan Sengketa Pada Kontrak Konstruksi yang Berdimensi
Publik. Tinjauan Hukum Atas Putusan BANI NO.283/VII/ARB-
BANI/2008.

Putusan BANI NO.283/VII/ARB-BANI/2008 mewajibkan pemerintah untuk
membayar sejumlah uang kepada PT. Hutama Karya (Persero). Hal tersebut
diakibatkan karena Pemerintah Republik Indonesia (Departemen Pekerjaan Umum
cq Direktorat Jenderal Bina Marga cq Direktorat Jalan Bebas Hambatan dan Jalan
Kota cq Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Jalan dan Jembatan
Metropolitan Jakarta cq Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jalan dan Jembatan
Metropolitan Jakarta Wilayah I Suprapto Flyover dan Pemuda Pramuka Flyover)
dianggap telah melakukan wanprestasi atas kelambatan pembebasan lahan yang
diperlukan dalam pekerjaan konstruksi pembangunan Suprapto Flyover dan Pemuda-
Pramuka Flyover. Pekerjaan tersebut dilakukan berdasarkan kontrak konstruksi
Nomor 01/PKK/BPPJJKMJ.WI-Km/2003 antara Pemerintah RI selaku Employer dan
PT. Hutama Karya (Persero) selaku Contractor. Namun, dana yang dipergunakan
dalam pekerjaan konstruksi tersebut berasala dari dana pinjaman luar negeri (Loan)
dari Pemerintah Jepang yang disalurkan melalui Japan Bank for International
Coperation (JBIC) selaku Funding Agency representasi pemerintah Jepang. Sengketa
timbul akrena berbagai masalah yang timbul pada saat pelaksanaan pekerjaan
konstruksi berlangsung. Berbagai addendum dibuat untuk mengatasi berbagai
permasalahan dan melanjutkan pekerjaan konstruksi yang telah berjalan. Dalam
kontrak konstruksi tersebut pihak JBIC selaku funding agency ternyata memiliki
peran yang strategis, meski tidak menjadi pihak dalam kontrak konstruksi dimaksud.

Kata kunci : Kontrak konstruksi, Sengketa, Arbitrase
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