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ABSTRAK 
 
Di Provinsi DKI Jakarta khususnya Kotamadya Jakarta Timur masih banyak 
Permukiman kumuh dan ilegal termasuk dalam katogori terkumuh di tingkat DKI 
Jakarta. Dalam upaya penanganan Pembangunan Perumahan dan Permukiman 
Pemerintah Propinsi DKI Jakarta telah melaksanakan beberapa kegiatan antara lain 
melalui Penataan lingkungan Perumahan dan Permukiman.Dalam Perbaikan lingkungan 
dengan penekanan pada 3 aspek yaitu aspek sosial, ekonomi dan fisik lingkungan.Untuk 
memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana permukiman di suatu kawasan perlu 
koordinasi dan sinkronisasi antar unit terkait sesuai bidangnya serta peran aktip dari 
masyarakat. Permasalahan yang sering timbul dalam pelaksanaan kegiatan adalah 
kurangnya koordinasi dan sinkronisasi yang dapat menimbulkan risiko yang akan 
mempengaruhi tercapainya target yang ditentukan yaitu mutu, waktu dan biaya. Tujuan 
Tesis ini adalah mendapatkan metode pendekatan manajemen proyek dan penerapan 
manajemen risiko yang terstruktur akan bermanfaat untuk mengetahui risiko risiko yang 
berpengaruh terhadap kinerja mutu proyek, sehingga dapat mengatasi dampak, 
penyebab dan tindakan yang diperlukan.Tahapan dalam penyusunan tesis ini adalah 
menetapkan Sasaran,Identifikasi faktor-faktor risiko, analisa risiko, evaluasi risiko dan 
memberi tanggapan dan perlakuan atas risiko, memantau dan mengkaji ulang, 
komunikasi dan konsultansi dan tahapan terakhir menyusun dokumentasi. Untuk 
mengetahui faktor risiko dilakukan secara kualitatif dengan menganalisa data persepsi 
dari kuesioner dan analisa risiko secara kuantitatip terhadap variabel risiko data diolah 
dengan dibantu oleh SPSS versi 13.Dengan mengetahui tindakan apa yang harus 
dilakukan dalam mengelola risiko  yang ada diharapkan kinerja mutu dalam Penataan 
lingkungan Perumahan Permukiman kumuh di Provinsi DKI Jakarta akan semakin baik. 
 
Kata kunci : Penataan lingkungan, kinerja mutu dan manfaat.  
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RISK RESPONSE THAT AFFECT QUALITY PERFORMANCE THE 
ARRANGEMENT OF SLUM SETTLEMENT AREA IN DKI JAKARTA 

PROVINCE 

 

ABSTRACT 

 

In DKI Jakarta province, particularly East Jakarta municipality, there are still 
many slum and illegal settlement area and labeled as the dirtiest in the level of 
DKI Jakarta. In order to manage the Settlement Development, the DKI Jakarta 
administration had conducted some activities, among others, slum settlement 
arrangement. In the improvement of the environment, the highlight was shed into 
3 aspects, social, economy and physical environment. In fulfilling the need of 
facility and infrastructure of settlement in an area, coordination and 
synchronization are needed among related units in accordance with the respective 
field and active participation of people. The coordination and synchronization 
may cause risk that will afffect the target achievement defined, they area, quality, 
time and cost. The purpose of this thesis is to get structured project management 
approaching method and risk management application  that will be beneficial to 
recognize the risks affecting the project quality performance, in turn, it may 
overcome the impact, cause and action needed. The phase of this thesis 
composition is to define objective, risk factor identification, risk analyses, risk 
evaluation and providing responses and handling to the risk, observing and 
reviewing, communication and consultation from the last phase of document 
composition. In recognizing the risk factor, the qualitative way is performed to the 
risk variable, the data was processed by SPSS version 13. Knowing what action 
should be done in managing the existing risks, it is expected that the quality 
performance in the slum settlement area in DKI Jakarta will get better.  

 

Keywords: Environmental arrangement, quality and benefit performance. 
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