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Industri konstruksi memberikan sumbangan yang cukup signifikan dalam 
pembangunan suatu negara. Ciri-ciri yang membedakan industri dengan industri 
lainnya ialah industri konstruksi merupakan industri yang unik dimana proyek yang 
dikerjakan tidak pernah sama dengan proyek yang pernah dikerjakan sebelumnya. 
Kompleksitas yang tinggi membuat masalah-masalah yang timbul dalam suatu 
industri konstruksi harus diminimalkan. Salah satu masalah yang kerap timbul dan 
berakhir menjadi sengketa salah satunya ialah Klaim. Permasalahan yang penulis 
teliti ialah  bagaimana berkembangnya suatu klaim konstruksi menjadi sengketa 
konstruksi dan bagaimana pengaturan standar kontrak konstruksi FIDIC dalam 
pengaturan klaim dan sengketa kosntruksi dengan menggunakan kontrak yang dibuat 
antara PT. Sanggar kaltim Jaya dan Total E&P Indonesie yang kemudian bersengketa 
dipengadilan sebagai pembanding. 
 
The construction industry provides a significant contribution in the development of a 
country, characteristic that distinguish the construction industry with other industry 
is the construction industry has a unique industry. Where the projects never similar 
wth the previous project. High complexity makes the problems that arise in the 
construction industry should be minimized. One of the problems that often arise and 
end in the dispute is a claim. The problems that I research in this thesis are how a 
claim construction become a  dispute construction and how the FIDIC standarad 
contract s\construction arrange the claims and disputes by using a contract made 
between PT. Sanggar Kaltim Jaya and Total E&P Indonesie who later disputed in 
court as a comparison. 
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