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ABSTRAK

Proyek Engineering, Procurement, dan Construction (EPC) dilaksanakan dengan
melibatkan banyak pihak dan memakai berbagai macam sumberdaya, dan juga
menghadapi banyak masalah, masalah pengadaan menjadi penting karena resiko
proyek EPC yang tinggi, persaingan antar perusahaan EPC dan porsi nilai
pengadaan yang tinggi dalam pelaksanaan proyek.

Proses Pengadaan sangat menetukan dalam keberhasilan kinerja biaya proyek
karena rata-rata porsi Pengadaan pada proyek EPC mencapai 70% dari nilai
Proyek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan Strategi Proses
Pengadaan yang efcktif pada posisi Critical dan Leverage untuk meningkatkan
kinerja biaya Proyek EPC.

Penelitian untuk mengetahui strategi pengadaan dengan menggunakan teknik
Delphi yang didapat dari wawancara dengan Pakar Project Management dan
metode AHP untuk analisa hasil kuesioner manajer proyek dan team inti proyek
pada perusahaan PT. X.

Kata kunci: Pengadaan Proyek, Kinerja Biaya, Manajemen Proyek, Proyek
EPC.
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ABSTRACT

Engineering, Procurement and Construction Project were involved with many
participant and used to many kind of resources and too many problem,
procurement problem to be important because EPC project high risk, EPC
company competition and value of high procurement portion in project execution.

Procurement process very important to increase project cost performance because
procurement portion average in EPC project almost seventy percent from project
contract. Goal of this research is to prepare effectiveness of procurement process
strategy in Critical and Leverage position to increase cost performance EPC
praject.

Research is to know procurement strategy with used Delphy method and AHP
method to analize result of questioner from PT.X .

Key Word: Project Procurement, Cost Performance, Project Management,
EPC Project.

Vi

Strategi pengadaan ..., Heru Yandri, FT Ul, 2008



