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ABSTRAK 

 

Nama :  Gunadi Siswo Pamungkas  
Program Studi :  Manajemen Infrastruktur 
Judul :    Pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Kota Surabaya 

 
 

Tesis ini membahas resiko resiko yang mungkin timbul dalam pembangunan jalan tol, 
dampak yang mungkin terjadi serta kendala yang mungkin dihadapi dengan mengambil 
studi kasus Jalan Tol Lingkar Luar Kota Surabaya. Dalam studi ini juga dipaparkan jenis  
PPP yang mungkin digunakan untuk jalan tol tersebut. 
Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu untuk diberikan suatu bentuk dukungan 
pemerintah terhadap risiko permintaan yang mungkin terjadi terhadap proses penyediaan 
jalan tol disamping itu pula untuk percepatan proses pengadaan tanah, penguatan 
kelembagaan peningkatan SDM serta penyederhanaan birokrasi  dengan pemberian 
dukungan pemerintah serta hal hal tersebut diharapkan pengoperasian jalan tol tidak akan 
terganggu akibat berkurangnya revenue atau pendapatan sebagai dampak dari turunnya 
volume lalu lintas. 
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ABSTRACT 
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Title    : Tol Ring Road Construction Project of Surabaya City 

 

This thesis discusses the risks that may arise in the construction of highways, the impact 
that may occur and the constraints that may be faced with a case study of Surabaya Tol 
Ring Road Construction Project. In this study, also presented the type of PPP may be 
used for toll roads. 

The results suggest that need to be given a form of government support for demand risks 
that might occur on the supply process beside the highway in order to accelerate the 
process of land procurement, institutional strengthening and improvement of human 
resources by providing support for the simplification of bureaucratic government and that 
it expected the toll road will not be disrupted by the loss of revenue or income as a result 
of low traffic volume 
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