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ABSTRAK 

 

Nama : Niken Dihe Lifitri Desky 
Program Studi : Manajemen Konstruksi 
Judul Tesis : Identifikasi Teknikal Kompetensi Manajer Proyek 

Yang Mempengaruhi Kinerja Waktu Proyek 
Konstruksi Pada PT.X 

 
Keberhasilan penyelenggaraan proyek konstruksi akan sangat ditentukan oleh 
kualitas dari orang-orang yang menanganinya, terutama mereka yang memegang 
posisi kunci seperti manajer proyek. Kompetensi merupakan faktor yang sangat 
penting bagi seorang manajer dalam menghasilkan kinerja yang baik. Hard 
kompetensi adalah teknikal kompetensi  yang dibutuhkan dalam menyelesaikan 
suatu pekerjaan dan merupakan persyaratan dasar untuk keberhasilan seseorang. 
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor teknikal 
kompetensi manajer proyek. Metode penelitian yang digunakan adalah 
identifikasi melalui metode survei yaitu dengan penyebaran questionnaire kepada 
responden yaitu manajer proyek pada PT. X. Alat yang digunakan dalam 
pencarian faktor yang penting adalah dengan Analitycal Hierarchy Process 
(AHP).  
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The success of the implementation of construction projects will be largely 
determined by the quality of the people who handle it, especially those holding 
key positions such as project managers. Competence is a very important factor for 
a manager in producing a good performance. Hard competence is technical 
competencies required in completing a job and is a basic requirement for the 
success of a person. This study aimed to identify the factors of technical 
competencies. Research methods used are identified through the survey method is 
by spreading the questionnaire to the respondents project manager at PT. X. The 
instrument used in the search is an important factor to Analitycal Hierarchy 
Process (AHP).  
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