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BAB 6 
KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini dicantumkan kesimpulan penelitian dan saran berdasarkan 

analisa terhadap data penelitian dan pembahasan atas informasi yang diperoleh 

dari responden. 

6.1 KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang dihasilkan melalui tahapan-tahapan proses penelitian, 

dapat diambil kesimpulan yaitu : 

Faktor dominan pada proses pembebasan tanah BKT, adalah : 

4. Masyarakat yang menuntut Uang Ganti Kerugian yang lebih besar dari 

NJOP sehingga menyebabkan proses pembayaran UGK menjadi lama 

(X36). 

5. Adanya warga yang menuntut ganti rugi yang berbeda-beda akibat 

kedekatan dengan lokasi bisnis, sehingga meyebabkan proses negosiasi 

ganti rugi menjadi lebih lama (X70). 

Sedangkan dampak, penyebab, tindakan penanganan risiko serta biaya yang 

dibutuhkan untuk mengantisipasi risiko tersebut dapat dilihat pada Lampiran 13. 

 

6.2 SARAN 

Saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian ini adalah : 

1) Untuk variabel X39 (Masih terjadi jual beli tanah yang dilakukan oleh para 

spekulan mengakibatkan kenaikan harga tanah), peneliti menyarankan bahwa 

variabel ini relevan untuk digunakan  mengukur pembebasan tanah yang 

berkaitan dengan kinerja waktu, karena faktor spekulan dan calo-calon tanah 

sulit dihilangkan sebagai salah satu isu yang selalu ada pada setiap kasus 

pembebasan tanah. Sehingga untuk penelitian-penelitian selanjutnya variabel 

X39 ini dapat digunakan. 
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2) Melakukan penelitian lanjutan untuk mengetahui secara spesifik waktu yang 

diperlukan untuk pelaksanaan penanganan risiko pada proses pembebasan 

tanah. 
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