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Abstrak
 

Dalam suatu proyek bangunan gedung, biaya merupakan salah satu hal yang paling penting keberadaannya,

selain mutu dan waktu. Dari biaya ini dapat diperoleh suatu cash flow yang menunjukkan apakah suatu

proyek bangunan gedung tersebut mengalami kerugian atau keuntungan. Pada skripsi ini, penulis melakukan

suatu simulasi cash flow untuk mendapatkan keuntungan maksimal ataupun kerugian minimal dengan

berbagai macam sistem pembayaran yang dilakukan, yaitu dengan melakukan pembayaran secara bulanan

(monthly payment) dengan down payment atau tidak down payment, pembayaran secara termyn (progress

payment) dengan down payment atau tidak down payment dan pembayaran diakhir periode (turnkey

payment) dengan down payment atau tidak down payment, dimana suku bunga dan inflasi yang terjadi pada

tahun 2001, 2002 dan 2003 akan mempengaruhi masing-masing system pembayaran ini. Simulasi ini

dilakukan dengan pendekatan Montecarlo yang menggunakan Software Cristal Ball 2000 Professional

Edition v5.2 Data-data yang diperoleh dalam skripsi ini berdasarkan studi kasus yang telah terjadi di suatu

proyek konstruksi bangunan gedung bertingkat. Hasil akhir dari penelitian adalah dapat mengetahui

besarnya keuntungan maksimum ataupun kerugian minimal yang diperoleh dari suatu proyek konstruksi

bangunan gedung bertingkat dengan melakukan simulasi terhadap berbagai macam sistem pembayaran yang

dilakukan. Adapun hasil simulasi tersebut antara lain: Kerugian terkecil adalah sistem pembayaran monthly

payment yang hanya dipengaruhi oleh suku bunga dengan down payment sebesar Rp 5.779.613.895,64.

Kerugian terkecil adalah sistem pembayaran termyn payment yang hanya dipengaruhi oleh suku bunga

dengan down payment sebesar Rp 6.456.980.343,62. Kerugian terkecil adalah sistem pembayaran turn key

payment yang hanya dipengaruhi oleh suku bunga dengan down payment sebesar Rp 9.325.603.132,18.

http://lib.ui.ac.id/opac/themes/green/detail.jsp?id=20239504&lokasi=lokal

