
Universitas Indonesia Library >> UI - Skripsi Membership
 
Judul:

	Identifikasi faktor-faktor eksternal yang berpengaruh terhadap kinerja

waktu pelaksanaan proyek gedung bertingkat

Pengarang/Penulis:

	Yudo Hastomo, author

Subjek:

	

Nomor Panggil:

	S35192

Penerbitan:

	Fakultas Teknik Universitas Indonesia

 
Link Terkait:

	- Deskripsi Bibliografi 

	- Dokumen Yang Mirip 

	- Universitas Indonesia Library 

https://lib.ui.ac.id/detail?id=20239648&lokasi=lokal
https://lib.ui.ac.id/hasilcari?method=similar&query=20239648&lokasi=lokal
https://lib.ui.ac.id

