Uni versitas Indonesia Library >> U - Tesis Open

Title:

I dentifikasi Faktor-faktor Risiko Proyek Rancang Bangun (Design and
Bui | d) Pada PT. XYZ Yang Ber pengaruh Ter hadap Kinerja Waktu
Aut hor :

Toni Al am aut hor

Subj ect :

Design and build

Call Nunber:

T30228

Publ i sher:

Fakul tas Tekni k Uni versitas | ndonesia

Rel at ed Li nks:

- Bi bl i ographi c Description

- Abst r act

-Simlar Docunents

-Uni versitas | ndonesia Library



https://lib.ui.ac.id/detail?id=20297334&lokasi=lokal
https://lib.ui.ac.id/abstrakpdf?id=20297334&lokasi=lokal
https://lib.ui.ac.id/hasilcari?method=similar&query=20297334&lokasi=lokal
https://lib.ui.ac.id

