
Universitas Indonesia Library >> UI - Skripsi Membership
 
Judul:

	Analisis risiko pengadaan material pipa pada fase shipping dengan metode

free on board (FOB) dalam proyek EPC: studi kasus PT. X  = Risk analysis

of pipe material procurement on shipping phase with free on board (FOB)

method on EPC project: case study PT. X

Pengarang/Penulis:

	Mia Muharomah, author

Subjek:

	Pipe -- Risk analysis; Shipping

Nomor Panggil:

	S65734

Penerbitan:

	Fakultas Teknik Universitas Indonesia

 
Link Terkait:

	- Deskripsi Bibliografi 

	- Abstrak 

	- Dokumen Yang Mirip 

	- Universitas Indonesia Library 

https://lib.ui.ac.id/detail?id=20431381&lokasi=lokal
https://lib.ui.ac.id/abstrakpdf?id=20431381&lokasi=lokal
https://lib.ui.ac.id/hasilcari?method=similar&query=20431381&lokasi=lokal
https://lib.ui.ac.id

