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Judul:

	Pengembangan proses perencanaan pada proyek EPC berbasis PMBOK (Project

Management Body of Knowledge) untuk meningkatkan kualitas perencanaan

proyek yang berkaitan dengan kinerja waktu di PT. KE = Development of

project planning process in EPC project according to PMBOK (Project

Management Body of Knowledge) to improve quality of project planning

process related to time performance in PT. KE
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