

Judul:

Pengaruh proses perencanaan proyek berdasarkan PMBOK 2004 pada pekerjaan jasa konsultasi konstruksi terhadap kinerja waktu (studi kasus PT.X)

Pengarang/Penulis:

Leonard, author

Subjek:

Industrial project management

Nomor Panggil:

T26175

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)