

Judul:

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keterlambatan pada proses pengadaan Jasa Pemborongan : Studi kasus ADB Loan no. 1798 RR(S) P

Pengarang/Penulis:

Harcana Adriantara, author

Subjek:

Construction services

Nomor Panggil:

T23268

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)