

***Judul:***

Evaluasi manajemen komunikasi proyek gedung sekolah di yayasan X untuk mengurangi keterlambatan penyelesaian proyek berbasis risiko =

Evaluation project communication management in school buildings of X foundation for decreasing delay project based on risk / Hans Dermawan

***Pengarang/Penulis:***

Hans Dermawan, author

***Subjek:***

Communication -- Management; Buildings

***Nomor Panggil:***

T46816

***Penerbitan:***

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

***Link Terkait:***

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)