

Judul:

Pengembangan proses perencanaan pengadaan peralatan dan material di proyek engineering procurement construction (epc) untuk peningkatan kinerja waktu = Improvement procurement planning process of equipments and materials in engineering procurement construction (epc) project to enhance time performance

Pengarang/Penulis:

Aryartha Soepardi, author

Subjek:

Project management--Risk management--Procurement; Procurement management

Nomor Panggil:

T51968

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)