

Judul:

Mekanisme Manajemen Lingkup untuk Mengurangi Keterlambatan Proyek: Studi Kasus PT Kreatif Dinamika Integrasi = Scope of Management Mechanism to Reduce Project Delay: A Case Study of PT Kreatif Dinamika Integrasi

Pengarang/Penulis:

Prima Widyaningrum, author

Subjek:

Project management -- Computer networks.

Nomor Panggil:

TA-Pdf

Penerbitan:

Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)