

Judul:

Pengembangan Strategi Manajemen Kontrak Pada Perusahaan Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) Sebagai Sarana Pengendalian Keterlambatan Pembayaran Pada Proyek Gedung (Studi Kasus PT X) = Development Of Contract Management Strategi In The Contractor Company To Control Late Payment in Building Projects (Case Study of PT X)

Pengarang/Penulis:

Irwan Yuniyanto, author

Subjek:

Cash flow -- Management

Nomor Panggil:

T-Pdf

Penerbitan:

Fakultas Teknik Universitas Indonesia

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Abstrak](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)