analisis dan implementasi program diklat manajemen proyek studi kasus di kantor badan diklat departemen dalam negeri Arif Rachman

Arif Rachman, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=97103&lokasi=lokal>

Abstrak

Dalarn penelitian ini mengkaji secara spesifik dan mencari pemecahan terhadap masalah kebijakan dan implementasi program diklat manajemen proyek yang dilaksanakan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Penelitian yang digunakan dengan metode deskriptif analisis dengan memanfaatkan data hasil monitoring dan evaluasi diklat manajemen proyek serta penyebaran kuesioner terhadap 20 responden (sampel penelitian). Hasil analisis kemampuan diklat yang dilakukan melalui penjarangan informasi dari peserta dan pihak-pihak yang terkait diperoleh bahwa struktur kurikulum Diklat Manajemen Proyek yang perlu mendapat penyempurnaan, beberapa materi pelajaran baru yang perlu dikembangkan antara lain: petunjuk pelaksanaan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999, organisasi proyek, teknik pengendalian proyek serta teknik pelaporan. Dari hasil analisis terhadap 120 responden (sampel penelitian) secara signifikan menunjukkan adanya manfaat diklat manajemen proyek bagi calon pimpro/pimpro yang dapat dikategorikan dalam kriteria bermanfaat (66,6%), hasil penjarangan data terhadap pengelola diklat menunjukkan bahwa masih perlu dilakukan peningkatan pada aspek pelayanan dan penyediaan fasilitas fisik. Hal ini ditunjukkan dari prosentasi tanggapan responden dalam 40 % dalam kategori tidak memuaskan dan kurang memuaskan. Menyangkut keberhasilan penyelenggaraan diklat manajemen proyek yang mencakup aspek peserta didik tenaga pengajar/materi/bahan/ kurikulum, sarana, metode pendekatan serta pemanfaatan lingkungan menunjukkan kelompok kategori tidak berhasil dan kurang berhasil adalah 80 responden (66,6%), sehingga Badan Diklat DEPDAGRI masih perlu melakukan penyempurnaan terhadap program diklat lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan BPKP terhadap pengendalian proyek menunjukkan perubahan dan peningkatan kemampuan para pemimpin proyek, Hal ini menunjukkan dampak diklat manajemen proyek telah memberikan kontribusi yang baik dalam meningkatkan wawasan pengetahuan, sikap dan keterampilan para pimpro dan pembagpro di jajaran DEPDAGRI dan PEMDA, namun dalam implementasi program diklat di masa yang akan datang masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan