Perencanaan jadwal proyek pembuatan prototipe kapal katamaran dengan bantuan MS Project

Sihotang, Tiorisna

Deskripsi Dokumen: <http://lib.ui.ac.id/opac/ui/detail.jsp?id=20240742&lokasi=lokal>

Abstrak

Pada skripsi ini dibuat suatu perencanaan jadwal proyek pembuatan prototipe kapal katamaran untuk sungai lahan gambut Kalimantan. Perencanaan dibuat berdasarkan desain tim khusus, dan data aktual dan pengalaman PIX dalam memproduksi kapal sejenis. Perencanaan ini menggunakan metode analisis jaringan keda yaitu CPM, yang dilakukan dengan bantuan software Ms. Project. Perencanaan difokuskan pada perencanaan jadwal kegiatan dan pengalokasian tenaga kerja pada tahap operasi, sedangkan perkiraan biaya dikerjakan secara garis besarnya saja. Jadwal yang telah dibuat masih dapat ditingkatkan terus sesuai pengenalan yang makin dalam terhadap proyek dan kondisi yang dihadapi di lapangan. Hasil perencanaan ini dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan biaya yang lebih rinci, panduan saat pelaksanaan dan tolok ukur keberhasilannya serta sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan proyek tersebut